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¿Qué es una cartera de proyectos TI?

Colección de proyectos/programas y otro tipo de iniciativas 
que se encuentran agrupadas 

con el objetivo de facilitar su gestión efectiva 
de cara a conseguir las metas estratégicas de la organización
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La cartera de proyectos TI (CdP-TI)

• Incluye los proyectos TI a desarrollar en un año

• Es una buena prácAca dentro del gobierno de las TI

• Permite conocer las necesidades globales de organización en 
cuanto a Tecnologías de la Información

• Permite planificar sus soluciones con la suficiente antelación

Máster Universitario en Ingeniería Informá5ca 3



Proyectos TI 

Son proyectos que tienen como objetivo 

poner en marcha un servicio 

que podrá ofrecerse gracias a que cuenta con soporte tecnológico

No son solo aquellos proyectos que tienen como objetivo 

poner en marcha un servicio puramente tecnológico

Máster Universitario en Ingeniería Informática 4



Objetivos de la CdP-TI 

1. Alinear la estrategia de TI con la estrategia global de la 
organización

2. Determinar cuáles son los objeAvos estratégicos más 
importantes en los que inverAr en TI

3. Establecer cuáles son las necesidades tecnológicas de la 
organización

4. Establecer la prioridad de los proyectos TI a llevar a cabo

5. Determinar el valor que proporcionan las TI a la organización
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Elementos de una CdP-TI
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Equilibrio entre nuevas iniciativas y 
mantenimientos
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Pasos para implantar una CdP-TI
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Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar

2. Confeccionar

3. Priorizar

4. Ejecutar
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Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
1. ¿Con qué recursos financieros se cuenta?

2. ¿Con qué recursos humanos se cuenta?

3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los Proyectos TI?

4. ¿Qué información debe aportar cada propuesta de Proyecto 
TI?

2. Confeccionar
3. Priorizar
4. Ejecutar
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Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
2. Confeccionar

1. Publicar la agenda de la Cartera de Proyectos TI

2. Periodo de presentación de propuestas 

3. Evaluación de las propuestas

3. Priorizar
4. Ejecutar
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Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
2. Confeccionar
3. Priorizar

1. Priorización e inversión

2. Publicación de los proyectos aprobados

4. Ejecutar
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Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
2. Confeccionar
3. Priorizar
4. Ejecutar

1. Seguimiento del éxito de los proyectos TI
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Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

• Director de proyecto
• Apoyo técnico

• Director de TI (CIO) 

• Equipo de Gobierno
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Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

Es la persona que propone el proyecto y defiende la 
necesidad de su ejecución

• Director de proyecto

• Apoyo técnico
• Director de TI (CIO) 

• Equipo de Gobierno

Máster Universitario en Ingeniería Informática 15



Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

• Director de proyecto
Es la persona asignada por el Promotor del proyecto 
para la dirección y ejecución posterior del mismo y 
tendrá la responsabilidad de conseguir los objeJvos 
propuestos. Debe ser un responsable funcional

• Apoyo técnico

• Director de TI (CIO) 
• Equipo de Gobierno
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Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

• Director de proyecto
• Apoyo técnico

En la Unidad de Informática se designarán una o varias 
personas que podrán asesorar (en los aspectos 
técnicos) al Promotor y al Director del proyecto en la 
elaboración de la propuesta

• Director de TI (CIO) 
• Equipo de Gobierno
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Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

• Director de proyecto
• Apoyo técnico

• Director de TI (CIO) 

Responsable de aclarar a los promotores cualquier 
duda relacionada con la CdP, recibirá todas las 
solicitudes, las evaluará y elevará una propuesta de 
priorización al Equipo de Gobierno

• Equipo de Gobierno
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Agentes implicados en la CdP-TI

• Promotor

• Director de proyecto
• Apoyo técnico

• Director de TI (CIO) 

• Equipo de Gobierno
Encargado de establecer la financiación y los criterios 
para establecer la prioridad de los proyectos. Analizará 
las solicitudes, determinará su prioridad y 
confeccionará la cartera de proyectos final
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Ideas clave

La cartera de proyectos es solo una herramienta 
que sirve para afianzar una cultura previamente adquirida

Esa cultura y los elementos que la componen 
es lo que se llama... 

Buen gobierno (en general) 

y Gobierno de las TI (en parAcular)
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Ejemplo
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prezi.com/gies0lirz3rw/cartera-de-proyectos-de-ti-en-la-universitat-dalacant

Faraón Llorens Largo

www.gti4u.es

gti4u Investigamos en Gobierno de las TI
We research in IT Governance

Universidad de Alicante
Faraon.Llorens@ua.es

http://prezi.com/gies0lirz3rw/cartera-de-proyectos-de-ti-en-la-universitat-dalacant/
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